

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: SM01520SP

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Obec Zámrsky

Zámrsky 23, 753 01

00600881

Arnošt Pala, starosta obce Zámrsky

724 185 605

podatelna@zamrsky.cz

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za
zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

VACULA silniční s.r.o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 228547

Růžová 972/1, Nové město, Praha 1

031 81 936

Ing. Rostislav Vacula, jednatel

602 108 974

vacula@vaculasilnicni.cz

Komerční banka, a.s.

107-7846360247/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Chodníky Zámrsky**“ (dále jen „dílo“), celý název: PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA SIII/4396 PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA P.Č.110/1.
2. Dílo bude navýšeno o vícepráce vzniklé na dodávce rour DN1000 pro zhotovení propustu které si vyžádala chyba v rozpočtu objednatele. Položky rour zde nebyly uvedeny.

Článek 3 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem dle SOD bez DPH	2 178 856,25 ,- Kč
Cena VCP bez DPH	105 927,00,- Kč
Cena za dílo celkem včetně VCP bez DPH	2 284 783,25 ,- Kč
Výše DPH (21%)	479 804,48,- Kč
Cena za dílo celkem včetně VCP s DPH	2 764 587,73 ,- Kč

Článek 4

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 5

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet VCP

Objednatel:

V Záměrkách dne 30.11.2020



Arnošt Pala

Starosta obce

OBEC ZÁMRSKÝ
753 01

Zhotovitel:

V Kelči dne 30.11.2020



Ing. Rostislav Vacula

Jednatel firmy

VACULA
SILNIČNÍ s.r.o.

RD 664 922/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 031 61 930, mob.: +420 602 108 974
www.vaculastlancil.cz

KAPITULACE STAVBY

Objed: 2100/2020
Stavba: PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA SIII/4396 PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V
DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA P.Č.110/1

KSO:
Místo: Zámrsky

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2020

Zadavatel:
Obec Zámrsky

IČ: 00600881
DIČ:

Zhotovitel:
VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936
DIČ: CZ03181936

Projektant:
PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414
DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Svítek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			105 927,00
			Výše daně
DPH základní	sazba daně	Základ daně	22 244,67
	21,00%	105 927,00	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			128 171,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC ZÁMRSKY
753 01

VACULA
silniční s.r.o.
Národní 212/14, Praha 1, 110 00 Praha 1
IČ: 03181936, DIČ: CZ03181936
Tel: +420 224 103 874

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: 2100/2020
Stavba: PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA SIII/4396 PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69
V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA P.Č.110/1
Místo: Zámrsky Datum: 14. 5. 2020
Zadavatel: Obec Zámrsky Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 927,00	128 171,67
SO101	VCP roury DN1000	105 927,00	128 171,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA
SIII/4396 PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA

Objekt:

SO101 - VCP roury DN1000

KSO:

Místo: Zámrsky

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2020

Zadavatel:

Obec Zámrsky

IČ: 00600881

DIČ:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936

DIČ: CZ03181936

Projektant:

PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414

DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Svítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 927,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 927,00	21,00%	22 244,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 171,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OBEC ZÁMRSKY
753 01

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

LEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA
SIII/4396 PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA

Objekt:

SO101 - VCP roury DN1000

Místo: Zámrsky

Datum: 14. 5. 2020

Zadavatel: Obec Zámrsky

Projektant: PROJEKTIL
spol. s r.o.

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jaroslav
Svítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 927,00

HSV - Práce a dodávky HSV

105 927,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 927,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA
SIII/4396 PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA

Objekt:

SO101 - VCP roury DN1000

Místo: Zámrsky

Datum: 14. 5. 2020

Zadavatel: Obec Zámrsky

Projektant: PROJEKTIL
spol. s r.o.

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jaroslav
Svítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem

105 927,00

D HSV Práce a dodávky HSV

105 927,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 927,00

1	M	PFG.71002619	trouba hrdlová přímá železobet. s integrováním těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100x250x13cm	kus	6,000	17 654,50	105 927,00
VV		6			6,000		