

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11.9.2020 mezi

I. Smluvní strany

1. objednatel: Obec Zámrský
Zámrský 23
75301 Hranice 1
IČ: 00600881
DIČ: není plátce DPH
oprávněný zástupce: Arnošt Pala, starosta

a

2. zhotovitel: **HRAS – zařízení hřišť, s.r.o.**
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka č.10077
se sídlem: Zemědělská 145/6, 736 01, Havířov-Dolní Datyně
IČ: 47666331
DIČ: CZ47666331
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 373760053/0300
oprávněný zástupce: Ing. Jakub Svoboda, jednatel

Strany se dohodly na těchto změnách:

1. Původní čl. č. III:

Doba plnění

Dílo bude realizováno v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení plnění: září 2020.
Limitní termín ukončení plnění: 31.5.2021.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v tomto termínu převzít. V případě nepříznivých klimatických podmínek v době realizace lze termín dokončení posunout, maximálně však o 5 pracovních dní.

Se nahrazuje tímto zněním:

Doba plnění

Dílo bude realizováno v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení plnění: září 2020.
Limitní termín ukončení plnění: 30.6.2021.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v tomto termínu převzít. V případě nepříznivých klimatických podmínek v době realizace lze termín dokončení posunout, maximálně však o 5 pracovních dní.

2. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Důvodem sepsání dodatku jsou velmi nepříznivé klimatické podmínky.

V Zámrských dne 25.5.2021

V Havířově dne 25.5.2021



Arnošt Pala, starosta
za objednatele

OBEC ZÁMRSKÝ
753 01



Ing. Jakub Svoboda, jednatel
zhotovitel

HRAS

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.
Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov
IČ: 47666331 DIČ: CZ47666331
www.hristehras.cz